

副 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺中市政府 函

地址：420018臺中市豐原區陽明街36號

承辦人：科員 丁昭文

電話：(04)22289111+56202

電子信箱：CWTing@taichung.gov.tw

受文者：臺中市政府農業局（林務自然保育科）

發文日期：中華民國115年6月4日

發文字號：府授農林字第1150177485號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本府115年5月28日召開「115年第1次臺中市石虎保育委員會會議」紀錄1份，請查照。

正本：賴主任委員淑惠、李副主任委員逸安、廖文偉委員（臺中市政府建設局）、盧佳佳委員（臺中市政府交通局）、蔡美珍委員（臺中市政府環境保護局）、金保樑委員（臺中市政府觀光旅遊局）、林敏棋委員（臺中市政府經濟發展局）、蕭靜萍委員（臺中市政府文化局）、邱麗宜委員（臺中市政府警察局）、柯宏黨委員（臺中市政府民政局）、劉珮君委員（臺中市政府教育局）、吳信義委員（臺中市政府都市發展局）、陳瑜委員（臺中市政府新聞局）、廖健堯委員（臺中市政府水利局）、陳美汀委員、陳志鴻委員、劉建男委員、陳榮松委員、林素華委員、林佩佩委員、羅智仲委員、林文隆委員、劉威廷委員、黃于玻委員、王豫煌委員、經濟部水利署第三河川分署、農業部林業及自然保育署臺中分署、臺中市政府建設局、臺中市政府交通局、臺中市政府環境保護局、臺中市政府觀光旅遊局、臺中市政府經濟發展局、臺中市政府文化局、臺中市政府警察局、臺中市政府民政局、臺中市政府教育局、臺中市政府都市發展局、臺中市政府新聞局、臺中市政府水利局、臺中市政府地政局、臺中市政府原住民族事務委員會、臺中市動物保護防疫處、臺中市新建工程處

副本：臺中市政府農業局（秘書室）（含附件）、臺中市政府農業局（林務自然保育科）

市長 盧秀燕

115年第1次臺中市石虎保育委員會議紀錄

壹、時間：115年5月28日上午10時

貳、地點：臺灣大道市政大樓惠中樓9樓901會議室

參、主持人：賴主任委員淑惠(李副主任委員逸安代)

紀錄：丁昭文

肆、報告事項：

案由一：有關本市114至115年石虎救傷或死亡通報案件情形，報請公鑒。

說 明：

- 一、自本委員會前次會議至今，發生 6 起石虎救傷案件，其中 5 起為路殺案件。除發生於省道台 61 線平面道路及省道台 21 線之 2 案路殺案件由道路主管機關主辦外，其餘均依「臺中市石虎道路路殺保育措施處理流程」，由農業局邀集學者專家及相關機關辦理現勘或保育措施研商會議：

時間	地點	案件情形
115 年 2 月 9 日	省道台 61 線 平面道路 132k+100(大 甲區船頭埔 入口匝道)	民眾於 115 年 2 月 9 日通報本府 1999，表示於大甲區船頭埔入口匝道處發現 石虎死亡個體，後續解剖見創傷性病變，死 因推測為遭受撞擊。 依據 3 月 3 日交通部公路局中區養護工 程分局臺中工務段會勘決議，將於評估後設 置告示牌，以提醒用路人留意石虎、減速慢 行。
115 年 3 月 23 日	烏日區溪尾 里護岸街上	彰化縣政府於 115 年 3 月 23 日上午轉 通報石虎路殺案件，本案石虎遺體剖檢見創 傷性病變，死因推測為遭受撞擊。 依 3 月 31 日會勘決議，請交通局於案 址前後適當位置設置宣導告示牌，以提醒用 路人留意石虎出沒並減速慢行。

時間	地點	案件情形
115 年 4 月 17 日	烏日區溪尾里溪岸路 47 號旁	民眾於 115 年 4 月 17 日通報烏日區溪岸路發生石虎路殺，惟派員至現場未發現屍體，考量 3 月 23 日於鄰近約 2.6 公里處曾發生路殺事件，為審慎因應，仍依流程辦理後續會勘。 依據 5 月 4 日會勘決議，執行改善措施如下： ● 請交通局儘速辦理 115 年 3 月 31 日「烏日區護岸街石虎路殺案件會勘」決議之石虎警示告示牌設置作業，以提醒用路人減速慢行。 ● 建議結合地方社區力量參與本市生態服務給付計畫，協助辦理石虎棲地巡護、保育宣導及遊蕩犬通報等工作。 ● 請溪尾里辦公處協助宣導居民勿餵食遊蕩犬貓。
115 年 4 月 27 日	大甲區建興里臨江路 152-2 號往東	115 年 4 月 27 日晚間民眾通報表示發現石虎遭車輛撞擊，經解剖推測死因為遭受撞擊。 依 5 月 6 日會勘決議，請農業局於案發路段前後擇適當地點設置宣導布條，以提醒用路人減速慢行；請動物保護防疫處協助加強巡查及捕捉遊蕩犬隻；並請大甲區公所協助宣導居民勿餵食遊蕩犬貓。

時間	地點	案件情形
115 年 5 月 6 日	新社區省道 21 線 3K+200 (約永櫃路上 山起點)	115 年 5 月 6 日晚間民眾通報表示於現場發現疑似石虎屍體，遺體經確認為石虎後送至農業部生物多樣性研究所。 已於 115 年 5 月 12 日將本案函送本路段主管機關交通部公路局中區養護工程分局，該分局谷關工務段訂於 5 月 20 日辦理會勘。

二、統計114年迄今石虎救傷或死亡通報共17件，詳如下表：

年度	路殺	疑似犬殺	陷阱	合計
114 年	9 隻 (死亡)	1 隻 (死亡)	1 隻 (受傷，已康復野放)	11 隻 (10 死 1 傷)
115 年	5 隻 (死亡)	1 隻 (死亡)	—	6 隻 (6 死)

決 定：請依本市石虎道路路殺保育措施處理流程辦理，並請各相關機關依會勘決議落實改善措施，持續追蹤執行情形，餘洽悉。

案由二：有關本委員會前次決議事項辦理情形及相關重點工作，報請公鑒。

說 明：

一、勞工局已協助將勿獵捕野生動物之多語言文宣提供移工聘僱企業、工業區及就業服務等相關單位，透過移工管理及就業服務管道加強野生動物保育法規宣導；另已將野生動物保育法禁止獵捕野生動物之多語言宣導圖卡公開置於本局網站供民眾及相關單位下載運用，並同步透過新聞局及農業局粉絲專頁發布宣導貼文，以擴大野生動物保育觀念推廣及多語言宣傳效益。

二、請本府各局處簡要說明臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)執行情形(附件1)。

決 定：有關禁餵動物相關法規及管理機制，請農業局評估研議可行作為。

案由三：有關台灣自來水股份有限公司中區工程處辦理「臺中雲林水源調度烏日至彰化送水管公共工程－施工階段生態檢核諮詢」、本府建設局辦理「臺中市大肚－彰化和美跨橋梁新建工程－施工階段生態檢核諮詢」、大豐營造有限公司辦理「高速鐵路臺中車站地區新高鐵段69、70、71地號開發案－施工階段生態諮詢」以及本市新建工程處辦理「烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一標)－施工階段生態檢核諮詢」等4案(附件2)，提請備查。

說 明：

- 一、依據臺中市石虎保育自治條例第6條：「本府各級機關單位興辦公共工程之開發面積為一公頃以上或新闢、拓寬道路長度為一千公尺以上且位於本市石虎熱區者，應於規劃初期及施工階段向臺中市石虎保育委員會諮詢，採取對環境友善之工法。」另依臺中市石虎保育委員會工作小組運作原則第3點規定，相關工程應邀請本委員會委員2名（至少1名具生態專長）辦理現地或書面諮詢，並於書件修正完成後，提送本市石虎保育委員會備查。
- 二、本次提報之4案，均位於本市石虎熱區範圍內，並已依前開規定完成施工階段生態檢核諮詢程序，由各案委員就生態監測、生態友善措施、施工減輕對策、棲地維護及後續管理機制等內容提供意見，開發單位並依工作小組會議決議完成書件修正。
- 三、前開4案經工作小組確認已依委員意見修正完成，符合「臺中市石虎保育委員會工作小組運作原則」所定程序，爰提送本委員會備查。

決 定：同意備查。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：上午10時57分。

委員及各機關單位意見：

農業部林業及自然保育署臺中分署：

- (1) 大甲溪會勘時有許多餵食點，後續是否能追蹤狀況？食盆同時也會造成鼠患。
- (2) 溪流河床石虎活動增加，會勘時當地居民尚未意識到石虎的出沒，希望公所配合持續增加當地保育意識。

陳榮松委員：

- (1) 附件1，P.20：動保處派員巡察多次，惟捕捉野犬的效率似較低，建請補充說明派員時機為何？是否考量野犬活動時間，或洽詢當地住民了解何時野犬較為常出現等，以提升捕捉效率。
- (2) 附件1，P.22：請補充說明與中央林保署之合作情形與機制，以逐步掌握石虎族群變動趨勢較客觀的數據。
- (3) 附件1，P.12：誤植處請訂正：如”涉團法人”應為”社團法人”； P.9：如”分佈”應為”分布”、”規畫”應為”規劃”。

劉威廷委員：

- (1) 案由一：肯定農業局積極且即時處理石虎通報案件，今年以大甲的犬殺應加強關注，另烏溪流域多起路殺跟溪流工程有關，大里溪調查也有穩定石虎活動，請市府關注。
- (2) 案由二：
 1. A-2 都發局：國土計畫審議或通盤檢討時可增加生態委員。
 2. A-2 環保局：請問石虎相關案件是否都有另聘專家委員？
 3. G-1 動保處：請問熱區遊蕩犬下降 5% 如何確認數量？
 4. 委員會曾討論過自治條例增加禁餵遊蕩犬貓，請問是否有進度？
- (3) 案由三：肯定自治條例的生態檢核執行成果。

林文隆委員：

- (1) 本市路殺石虎均按規前往會勘，目前仍不清楚相關成因，市府在防止路殺上也已盡最大努力，應給予肯定。
- (2) 市府農業局有拜會第三河川分署協調河畔林精準移除(銀合歡)，此將有機會成為示範河段，對農業局林務自然保育科與第三河川分署管理科之間的跨域合作，給予肯定。
- (3) 目前鼠患議題熱燒，建請環保局提供110至115年鼠藥採購數量與發放狀況。

- (4) 請民政局提供各里是否有餵食流浪犬隻的情形，如有，請提供人數與相關資料。

王豫煌委員：

有關加強棲地串聯，大坑風景區步道整修架高步道可能未必有利於石虎、其他野生動物或植物，若施工過程需運送機具，施工便道可能對現地造成更大的干擾破壞。建議參考風景管理處與千里步道協會合作，以手作步道方式修整大坑步道，一方面利於市民使用，另一方面也降低步道工程對環境生態的衝擊。

蔡美珍委員（環境保護局）：

- (1) 感謝委員指導，前經委員指導，市府目前對於鼠患均採「環境整頓為主，化學防治為輔」之防治策略，因此，鼠患防治除請本局環保志工及民政局協助宣導各區里優先參考環境清理指引，落實防鼠三不原則「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，因此不會比照北部廣佈滅鼠餌劑，避免衍伸其他爭議。
- (2) 依據現有資訊，自本會委員指導後，環保局自112年起逐年降低滅鼠餌劑採購經費，從250萬/年降至115年的210萬元（數量15至17公噸）（110年至111年是250萬/年），發放原則是轉請各區公所統計，民眾有實際需求才向各里辦公處申請，非普發性。目前以市場、商圈、或夜市周邊住戶為多。至於滅鼠餌劑申請制度化部分尚在研議中。
- (3) 謝謝委員指導，有關環評案件，經查113年至115年4月新增環說書送審案件，經環保局程序審查，發現有3案之生態環境背景調查有記錄到石虎蹤跡。前述3案均初步提出相關保育對策，其中1案已撤案、1案繳費進入實質審查、1案已通過環評委員會審查定稿。本局皆聘請石虎專家學者出席環評審查專案小組初審會議，以實際審查相關保育對策是否具有實質效益。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表目錄

策略	保育行動
A.棲地面積零損失	A-1完成石虎棲地的指認
	A-2加強石虎棲地保護
B.加強棲地串連	B-1加強棲地連結及石虎通行廊道
C.降低家禽危害及石虎遭獵捕數量	C-1加強石虎禽舍及危害通報的管理，降低石虎與人衝突造成的傷亡
D.提升石虎棲地品質	D-1減少石虎棲地農藥、滅鼠藥之使用
E.降低石虎路殺	E-1建立友善道路措施
F.降低非法獵捕及誤捕	F-1取締非法獵捕
G.降低遊蕩犬貓對石虎的危害	G-1降低因遊蕩犬隻導致的死亡
H.提升域外保育量能及建立新族群	H-1完善救傷體系
I.增加石虎生物學及生態學之知識	I-1加強石虎基礎研究，掌握族群變動趨勢
J.石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1提升石虎的保育觀念
	J-2建立石虎保育夥伴關係

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
A. 棲地面積零損失	A-1 完 成 石 虎 棲 地 的 指 認	依林業及自然保育署公開之「112年石虎分布模擬圖」為臺中市石虎熱區，隨「石虎分布模擬圖」更新進行滾動修正。	農業局	每年定期檢視中央最新模擬圖，倘有更新版本，提報本市石虎保育委員會並公告於官網。	持續性	每年定期檢視中央最新模擬圖。	截至115年4月農業部林業及自然保育署尚未更新「石虎分布模擬圖」。
	A-2 加 強 石 虎 棲 地 保 護	「臺中市國土計畫法功能分區」未來進行盤點修正時，林業及自然保育署推動之「國土生態保育綠色網絡建置計畫」規劃之石虎保育軸帶的相關建議或相關機關團體對於石虎棲地保育的建議可納入參考。	地政局	配合主政機關(都市發展局)辦理國土計畫通盤檢討「臺中市國土計畫」，如有石虎保育軸帶為國土功能分區劃設條件，將一併納入圖資更新辦理。	中長程	配合主政機關(本府都市發展局)辦理「臺中市國土計畫」通盤檢討相關作業。	俟主政機關(本府都市發展局)啟動「臺中市國土計畫」通盤檢討作業時，配合辦理相關事宜。
			都市發展局	考量「國土生態保育綠色網絡建置計畫」屬於中央層級推動計畫，亦有全國通案性質，建議農業部門與內政部國土署協調，於後續全國國土計畫通盤檢討時將旨揭計畫納入部門空間發展策略研訂，俾納入本市下次國土計畫通盤檢討配合辦理。		農業部門與內政部國土署協調於後續全國國土計畫通盤檢討時將旨揭計畫納入部門空間發展策略研訂，俾納入本市下次國土計畫通盤檢討配合辦理。	考量「國土生態保育綠色網絡建置計畫」屬中央層級推動計畫，亦有全國通案性質，建議農業部門與內政部國土署協調，於後續全國國土計畫通盤檢討時，將旨揭計畫納入部門空間發展策略研訂或國土功能分區劃設原則，俾納入本市下次國土計畫通盤檢討配合辦理。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
A. 棲地面積零損失	A-2 加強石虎棲地保護	臺中市政府各級機關單位興辦公共工程開發面積1公頃以上或新闢、拓寬道路長度為1千公尺以上且位於石虎熱區，於規劃初期、施工及維管階段依規辦理生態檢核作業。	都市發展局	於所屬規劃、設計或施工契約書中納入：「涉及臺中市石虎保育自治條例所定規模及熱區之公共工程，應依規辦理生態檢核」。	持續性	依當年度達規模且符合前開規定案件辦理。	「大里光正三期好宅統包工程」業依規辦理生態檢核作業，並規劃石虎通道。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
A. 棲地面積零損失	A-2 加強石虎棲地保護	臺中市政府各級機關單位興辦公共工程開發面積1公頃以上或新闢、拓寬道路長度為1千公尺以上且位於石虎熱區，於規劃初期、施工及維管階段依規辦理生態檢核作業。	建設局	依規達一定規模之新闢工程辦理生態檢核作業。	持續性	依當年度達一定規模之新闢工程數量全數依規辦理生態檢核。	1. 「西屯區市政路延伸工程-第2標」達一定規模之新闢工程，依規定落實施工階段辦理生態檢核作業，施工期間亦每月執行生態保育措施自主檢查表，每季施工階段生態檢核調查成果報告書，定期更新上傳至建設局生態檢核資訊公開專區。 2. 溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程達一定規模之新闢工程，依規定落實施工階段辦理生態檢核作業，施工期間亦每月執行生態保育措施自主檢查表，每季施工階段生態檢核調查成果報告書，定期更新上傳本局生態檢核資訊公開專區，本工程於114年12月22日完工，115年4月9日正式通車。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
A. 棲地面積零損失	A-2 加強石虎棲地保護	臺中市政府各級機關單位興辦公共工程開發面積1公頃以上或新闢、拓寬道路長度為1千公尺以上且位於石虎熱區，於規劃初期、施工及維管階段依規辦理生態檢核作業。	水利局	倘工程符合規模且位於石虎熱區，將於規劃初期、施工期間及維管階段辦理生態檢核，確認各階段之影響棲地範圍，以落實石虎棲地範圍環境影響評估調查及生態檢核等相關作業。	持續性	依當年度達規模且符合前開規定案件辦理。	本局目前尚無興辦公共工程開發面積1公頃以上或新闢、拓寬道路長度為1千公尺以上且位於石虎熱區之工程。
		臺中市政府各級機關單位興辦公共工程開發面積1公頃以上或新闢、拓寬道路長度為1千公尺以上且位於石虎熱區，於規劃初期、施工及維管階段依規辦理生態檢核作業。	經濟發展局	有關公部門或公民營事業主體，依產業創新條例暨相關規定申請設置產業園區，於開發前須依環境影響評估法暨相關規定辦理環境影響評估作業，並針對開發基地周遭範圍進行環境及生態調查。	持續性	為強化石虎棲地之保護措施，如本案開發範圍涉及石虎熱區，將依相關規定辦理自訂績效事項；經查目前開發園區範圍並無位於石虎熱區。	目前開發園區暫無位於石虎熱區。
			地政局	查本局辦理中之開發區無坐落於石虎熱區；未來辦理之開發區工程如坐落於石虎熱區，將責成廠商辦理生態檢核。		辦理開發區工程如有位於石虎熱區，將責成廠商辦理生態檢核。	本局辦理中之開發區無坐落於石虎熱區；未來辦理之開發區工程如坐落於石虎熱區，將責成廠商辦理生態檢核。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
A. 棲地面積零損失	A-2 加強石虎棲地保護	地面型光電部分，臺中市政府於112年9月25日發布「臺中市地面型水面型太陽光電發電設備設置審查要點」其基地不得位於第一級、第二級環境敏感地區及重要濕地範圍，並應參照公共工程生態檢核注意事項計畫核定階段辦理生態檢核，並於後續各階段持續辦理生態檢核。如位於石虎熱區，辦理生態檢核於各次現勘、初步設計審查與說明會時，邀請專家學者或保育團體進行諮詢。	經濟發展局	若位於石虎熱區涉及地面型光電、儲能及風力等相關開發案，將辦理生態檢核並於各次現勘、初步設計審查與說明會時，邀請專家學者或保育團體進行諮詢或請開發單位提出保育對策。	持續性	如有受理地面型光電、儲能及風力等相關開發案，應提出保育對策。	目前尚無相關案場。
		環境影響評估送審案件如有調查到石虎，請開發單位提出保育對策。	環境保護局	1.程序審查時，查閱環評書件之生態環境背景調查內容是否有紀錄石虎蹤跡。 2.如有紀錄石虎蹤跡，開發單位所提環評書件應依「開發行為環境影響評估作業準則」提出可行之相應保育對策，始得通過程序審查進入實質審查。	持續性	依當年度新增之環說書送審案件，依規辦理。	1.113年至115年4月，新增之環說書送審案件，經本局程序審查，發現有3案之生態環境背景調查有紀錄到石虎蹤跡。 2.上述生態環境背景調查有石虎蹤跡之3案，經查環說書，皆已初步提出相關保育對策，其中1案已撤案，1案已繳費進入實質審查、1案已通過環評委員會審查並完成定稿。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
A. 棲地面積零損失	A-2 加強石虎棲地保護	• 環境影響評估送審案件如有調查到石虎，請開發單位提出保育對策。	環境保護局	3. 實質審查時，依個案得另外聘請石虎專家學者出席協助審查。	持續性	依當年度新增之環說書送審案件，依規辦理。	3. 上述案件，本局皆聘請石虎專家學者出席環評專案小組初審會議，以實際審查相關保育對策是否具實質效益。
		• 環境影響評估送審案件如有調查到石虎，請開發單位提出保育對策。	經濟發展局	1. 發現有保育類之動植物，將擬具生態補償機制及保護措施(如:生態廊道、緩衝綠帶等)，並營造自然棲地及景觀等規劃，納入環境影響評估說明書或報告書內容，俟開發完成後確實依環評承諾等事項執行。	持續性	1. 為強化石虎棲地之保護措施，如本案開發範圍涉及石虎熱區，將依相關規定辦理自訂績效事項；經查目前開發園區範圍並無位於石虎熱區。	目前開發園區暫無位於石虎熱區。
				2. 若位於石虎熱區涉及地面型光電、儲能及風力等相關開發案，將辦理生態檢核並於各次現勘、初步設計審查與說明會時，邀請專家學者或保育團體進行諮詢或請開發單位提出保育對策。	持續性	2. 如有受理地面型光電、儲能及風力等相關開發案，應提出保育對策。	目前尚無相關案場。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措施	對應局處	執行說明	執行 期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
B. 加強棲地串連	B-1加強棲地連結及石虎通行廊道	• 現有步道、生態園區、溪流、道路等各項人工設施如造成動物通行阻隔，進行改善，未來新建道路或工程規劃設置動物通道或其他友善設施。	觀光旅遊局	1.擬於未來辦理大坑風景區步道整修工程時，規劃架高原有步道高度，減少人工設施阻隔，以利石虎通行並加強棲地連結。	持續性	1.規劃大坑四號步道評估建置動物友善措施架高路段至少50公尺。	截至115年4月底目前已完成大坑登山步道架高木棧道30公尺。
				2.依當年度興建登山步道工程規劃件數，依規辦理。		2.預計規劃評估動物友善措施建置步道2件(埋伏坪延伸步道、雪山坑二期及大坑四號步道)。	已預計115年度於大坑登山步道建置架高木棧道。
			農業局	1.現有設施：將邀請專家學者至轄管相關人工設施現場會勘，評估是否有造成動物通行阻隔。	持續性	1.完成1處人工設施場域評估。	預計115年下半年辦理。
				2.新建道路或工程設施：符合「臺中市石虎保育委員會工作小組運作原則」規定，將邀請本市石虎保育委員會委員2名諮詢，並依委員建議施作或改善設施。		2.依當年度新建道路或工程規劃實際件數。	暫無相關案件。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措施	對應局處	執行說明	執行 期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
B. 加強棲地串連	B-1加強棲地連結及石虎通行廊道	現有步道、生態園區、溪流、道路等各項人工設施如造成動物通行阻隔，進行改善，未來新建道路或工程規劃設置動物通道或其他友善設施。	建設局	1.於公告石虎熱點區域辦理相關道路改善及新闢工程，敬邀相關保育委員協助規劃設計。	持續性	1.依保育委員相關意見將保育設施納入道路改善及新闢工程一併辦理。	1.「西屯區市政路延伸工程-第2標」均將保育委員相關意見將保育設施納入道路改善及新闢工程一併辦理，於回填後設置施工便道處理設RCP管作為動物通道(預計115年7月中旬)；筏子溪濱溪帶至深槽行水區則採用施工便橋，以保持河灘地及溪床水路域縱向廊道暢通，避免阻斷石虎之通行路線；施工期間持續落實監控使用情形，滾動檢討生態作為。 2.溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程道路的2處跨橋與3處涵洞(1m*1m)皆已完成設置，作為連結道路兩側棲地之動物通道友善措施。後續將於維護管理階段持續紅外線照相機監測其使用情況。
				2.現有道路及新闢道路若經本府石虎保育機關評估應設置動物通道或其他友善，配合辦理。		2.依本府石虎保育機關評估應設置動物通道或其他友善設施。	

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措施	對應局處	執行說明	執行 期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
B. 加強棲地串連	B-1加強棲地連結及石虎通行廊道	現有步道、生態園區、溪流、道路等各項人工設施如造成動物通行阻隔，進行改善，未來新建道路或工程規劃設置動物通道或其他友善設施。	交通局	鑑於本市石虎分布範圍廣闊，故優先自石虎經常路殺熱點設置當心動物牌面，以提醒用路人。	持續性	設置當心動物牌面2處（需配合農業局石虎路殺會勘）或其他友善設施。	115年3月31日（星期二）9時30分辦理會勘，本局依會勘結論配合辦理設置牌面，已派工，預計10月底前完工。
			水利局	新建工程倘位於石虎熱區範圍，將規劃設置動物通道或其他友善設施。	持續性	依當年度工程案件辦理，評估設置動物通道或其他友善設施，減少石虎路殺風險。	本局暫無位於石虎熱區範圍之工程，未來新建工程範圍如涉及石虎熱區，將配合生態檢核團隊於設計階段規劃動物通道或其他友善設施。
			原住民族事務委員會	於新建道路或新建工程規劃期間，建議工程廠商設置動物通道或友善設施。	持續性	依當年度道路或工程案件數辦理。	本會辦理原住民族基層建設小型工程計畫，115年1月至4月已完成現勘及規劃設計總計13案。刻正辦理工程採購案招標作業，俟決標後，如涉新建道路或新建工程，將請得標廠商於現場施工時設置動物通道或友善設施。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措施	對應局處	執行說明	執行 期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
B. 加強棲地串連	B-1加強棲地連結及石虎通行廊道	石虎熱區工程檢核及監測期間有拍攝到石虎並施作友善石虎措施，核給獎勵金。	農業局	邀請相關單位研議訂定「臺中市石虎熱區友善石虎措施獎勵金」計畫。	持續性	研議石虎熱區內致力於友善石虎措施之工程案給予獎勵。	規劃辦理中。
		石虎熱區重要溪流水道高灘地雜草移除時，保留部分供石虎作為棲地或遷移時使用，需保留多大面積等事項可向石虎相關專家學者諮詢。	水利局	位於石虎熱區重要溪流水道高灘地之工程施作，除影響生命財產安全的緊急或應急清淤工程外，其他需移除高灘地雜草案件，邀集石虎相關專家學者諮詢。	持續性	符合規模之案件，向石虎相關專家學者諮詢，以保護石虎棲地不受工程影響。	本局暫無位於石虎熱區範圍之工程，未來新建工程範圍倘有位於石虎熱區重要溪流水道高灘地之工程施作，除影響生命財產安全的緊急或應急清淤工程外，其他需移除高灘地雜草案件，邀集石虎相關專家學者諮詢。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措施	對應局處	執行說明	執行期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值(KPI)	
C. 降低家禽危害及石虎遭獵捕數量	C-1 加強石虎禽舍及危害通報的管理，降低石虎與人衝突造成的傷亡	辦理「臺中市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫-自主通報獎勵」。	農業局	委託社團法人台灣石虎保育協會或相關保育團體執行「114年度臺中市瀕危物種（石虎）及重要棲地生態服務給付計畫」，宣導農民倘有家禽遭野生動物危害，可立即通報執行團隊，切勿採取可能危害石虎之措施(如設置陷阱)，本局將協助申請獎勵金至少3,000元(後續拍到石虎影像加發1萬元)。	中長程	依當年度農民通報遭受家禽危害實際件數。	規劃於「115年度臺中市瀕危物種（石虎）及重要棲地生態服務給付計畫」辦理，將於年底統計通報件數。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措施	對應局處	執行說明	執行 期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值(KPI)	
D. 提升石虎棲地品質	D-1減少石虎棲地農、鼠藥使用	進行防治家鼠滅鼠餌劑限量使用的宣導；優化環境衛生用滅鼠藥的發放及回收機制；滅鼠藥包裝增加「本產品不得使用於農地」的警語。	環境保護局	為避免野生動物誤食滅鼠餌劑，本年度除已減少採購滅鼠餌劑金額，並於包裝標示提醒「請勿使用於農地」，另持續宣導市民滅鼠餌劑係用於居家環境使用，於老鼠經常活動之路徑擺放，切勿施放於農地或野外林地。	持續性	採購之滅鼠餌劑加註「本產品不得使用於農地」相關警語，並宣導民眾酌量使用，以維護生態環境。	滅鼠餌劑採購契約書之招標規範已加入「本產品不得使用於農地」警語，並宣導民眾酌量使用，以維護生態環境。
		辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫-推動友善農地給付」，並於石虎熱區輔導成立石虎友善環境耕作組織。	農業局	委託社團法人台灣石虎保育協會或相關團體執行「114年度臺中市瀕危物種（石虎）及重要棲地生態服務給付計畫」，宣導並協助農民施作友善農地。	中長程	輔導36位農民施作友善農地。	規劃於「115年度臺中市瀕危物種（石虎）及重要棲地生態服務給付計畫」辦理，已進行輔導及採檢，將於年底統計輔導件數。
		輔導及協助農民申請石虎保育標章；寬列經費，擴大可申請石虎保育標章的範圍至其他石虎熱區的行政區，並協助石虎標章農產品的銷售。	農業局	協同農業部林業及自然保育署臺中分署輔導及協助農民申請石虎保育標章，並協助具有石虎標章農民於各機關或單位所辦理之展售會行銷農產品。	中長程	輔導石虎標章農友參與展售會5場次。	已委託廠商統籌輔導石虎標章農友參與展售會，今年度預計參與5場次。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措施	對應局處	執行說明	執行 期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值(KPI)	
D. 提升石虎棲地品質	D-1減少石虎棲地農藥、滅鼠藥之使用	• 加強宣導農藥相關廢棄物不要隨意丟棄，強化回收或移除機制。除農業局現有補助外，可配合農會或相關單位以獎勵方式推動農藥廢棄物的回收或移除。	環境保護局	辦理廢農藥容器回收宣導活動，強化廢農藥容器回收觀念。	持續性	辦理宣導活動6場次。	上半年度宣導活動預計於5月9日、13日、14日及20日辦理。
			農業局	本局於臺中市豐收計畫-各區診斷諮詢服務暨農作物安全栽培研習班之課程講習以及稻草現地處理守護健康宣導說明會進行宣導農藥罐瓶不隨意丟棄並積極回收。	中長程	宣導說明會4場次。	本局已於115年2月5日龍井區、3月26日太平區、4月13日和平區、4月23日東勢區及4月28日石岡區-臺中市豐收計畫宣導講習會辦理，共計5場次。
		• 筏子溪及其他石虎熱區加強宣導不要亂丟垃圾。	環境保護局	依據本市石虎熱區(除本市東、南、中西及北區外)之區隊，由農業局提供宣導文宣，並由上開區隊配合相關文宣露出，加強宣導不要亂丟垃圾行為，以照片或簽到佐證。	持續性	配合相關文宣之露出1次。	已通知各區清潔隊配合宣導，預計10月31日前，除非石虎棲地轄區外，至少完成1次。
		• 擴大可申請「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫-巡護監測給付」之行政區。鼓勵社區巡守時移除垃圾及農藥相關廢棄物。	農業局	113年辦理「113年臺中市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」之巡護監測給付行政區為新社區、東勢區、和平區、太平區及霧峰區等5區，114年將擴大至少1區，共計6區。	持續性	可申請「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫-巡護監測給付」之行政區共8區。	除原有新社區、東勢區、和平區、太平區、霧峰區、烏日區、南屯區及外埔區等8區外，115年度增加石岡區、后里區及大肚區3區，共計11區。
		• 死亡石虎進行毒物的化驗。	農業局	委託農業部生物多樣性研究所協助採集本市死亡石虎檢體，再送往相關試驗單位進行毒物化驗，以瞭解石虎是否為毒物致死。	持續性	依當年度死亡石虎通報實際件數。	115年度接獲通報之6件石虎死亡案件中，其中1件未尋獲遺體、2件依X光及剖檢結果推測為撞擊致死，另3件尚在送檢中。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措施	對應局處	執行說明	執行期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
E. 降低石虎路殺	E-1建立友善道路措施	• 石虎熱區範圍，既有道路或工程地點臨路工區，依現場狀況評估後，設置適合之友善措施。	建設局	於公告石虎熱點區域待本府石虎保育機關評估後，若需設置適合之友善措施，配合辦理。	短程	待本府石虎保育機關評估後依規施作。	「西屯區市政路延伸工程-第2標」工區範圍內於施工期間設置全阻隔圍籬，出入口加裝防護網，避免石物誤闖掉落。
			水利局	工程倘位於石虎熱區範圍，將評估設置防護網、動物生態通道或其他友善設施，以減少石虎路殺件數。		依當年度工程案件辦理，評估設置動物通道或其他友善設施，減少石虎路殺風險。	本局暫無位於石虎熱區範圍之工程，未來新建工程範圍如涉及石虎熱區，將配合生態檢核團隊於設計階段規劃動物通道或其他友善設施，以減少路殺事件。
			農業局	評估轄管相關道路或工程附近道路現場是否有阻礙動物通行。		完成1處人工設施場域評估。	預計115年下半年辦理。
		• 石虎熱區重要溪流水岸周邊道路設置「當心動物」標誌。	交通局	鑑於本市石虎分佈範圍廣闊，故優先自石虎經常路殺熱點設置當心動物牌面，以提醒用路人。	短程	設置當心動物牌面2處(需配合農業局石虎路殺會勘)。	115年3月31日(星期二)9時30分辦理會勘，本局依會勘結論配合辦理設置牌面，已派工，預計10月底前完工。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
E. 降低 石虎 路殺	E-1建 立友 善道 路措 施	• 建立「臺中市石虎道路路殺保育措施處理流程」。	農業局	已於113年7月15日「113年度本市石虎保育委員會第2次會議」決議通過。	短程	已完成訂定「臺中市石虎道路路殺保育措施處理流程」。	已於113年7月15日「113年度本市石虎保育委員會第2次會議」決議通過「臺中市石虎道路路殺保育措施處理流程」。
		• 路殺事件發生時，邀集相關局處及專家進行現勘，提出改善建議。	農業局	依據「臺中市石虎道路路殺保育措施處理流程」規定，石虎路殺情事自發生2周內，將邀集相關局處及專家前往會勘，4周內公告農業局官網。	中長程	依實際石虎路殺案件數辦理。	115年度迄今發生5起石虎路殺案件，除5月6日案件發生於省道、公路局中區養護工程分局谷關工務段預定於5月20日會勘外，其餘皆已辦理現勘或保育措施研商會議。
			交通局	配合農業局邀集石虎路殺事件現地改善會勘派員出席。		出席2處石虎路殺會勘（需配合農業局石虎路殺會勘）	115年3月31日（星期二）9時30分辦理會勘，本局依會勘結論配合辦理設置牌面，已派工，預計10月底前完工。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措施	對應局處	執行說明	執行期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
E. 降低石虎路殺	E-1建立友善道路措施	在石虎熱區(例如筏子溪)進行小尺度的既有道路潛在廊道盤點，並於評估路殺風險較高的路段(彎道、下坡、稜線或溪流附近)進行友善動物道路措施的施作(例如減速標線)，以降低石虎及其他野生動物路殺的風險，並可作為示範區。可先擬定每年度欲盤點及改善的區域，事先編列經費。	交通局	優先自石虎經常路殺熱點設置當心動物牌面，以提醒用路人。	中長期	設置當心動物牌面2處（需配合農業局石虎路殺會勘）。	115年2月11日（星期三）10時辦理會勘，本局依會勘結論配合辦理設置請減速標線，已派工預計年底前完工。
		未來新建道路評估興建的必要性，如有興建必要，經評估後可加入箱涵、動物通道或其他友善動物通行措施之設計。	建設局	於公告石虎熱點區域辦理相關道路新闢工程，敬邀相關保育委員協助規劃設計。	持續性	依石虎保育委員建議，納入工程一併設計施工。	1. 「西屯區市政路延伸工程-第2標」依設計圖說東大溪圳道壁面設置生物廊道，以提供鄰近生物沿溪流通行。 2. 溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程，因位於石虎的潛在棲地，經多次邀請關注NGO團體(台灣生態學會、石虎保育協會、荒野保護協會台中分會)溝通討論給予寶貴意見，透過變更設計設置2處跨橋與3處涵洞(1m*1m)，作為連結道路兩側棲地之動物通道友善措施，且本工程於114年12月22日完工，115年4月9日正式通車，後續將於維護管理階段持續紅外線照相機監測其使用情況。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值(KPI)	
F. 降低非法獵捕及誤捕	F-1取締非法獵捕	函請各區公所轉知守望相助隊，協助發現違法獵(誤)捕石虎的通報。	民政局	請各區公所轉知各里守望相助隊於執行夜間巡邏任務時，倘發現受傷(死亡)石虎、或有民眾違法獵(誤)捕石虎行為時，撥打1999協助通報農業局，並將通報統計數據每月報送本局。	短程	彙整各區公所每月回報之通報數據，年度依實際回報情形，提供相關統計成果。	經區公所回報，未有通報發現違法獵(誤)捕情形。
		辦理「臺中市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫-巡護監測獎勵」，並將可申請該計畫的行政區擴大到其他石虎熱區。	農業局	113年辦理「113年臺中市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」之巡護監測給付行政區為新社區、東勢區、和平區、太平區及霧峰區等5區，114年將擴大至少1區，共計6區。	中長程	可申請「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫-巡護監測給付」之行政區共8區。	除原有新社區、東勢區、和平區、太平區、霧峰區、烏日區、南屯區及外埔區等8區外，115年度增加石岡區、后里區及大肚區3區，共計11區。
		加強石虎非法獵捕之稽查及取締。	警察局	1. 配合農業局主導執行石虎棲息出沒熱區東勢區、新社區、和平區 非法獵捕之稽查取締。	持續性	依規定配合農業局辦理。	依規定配合農業局辦理。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值(KPI)	
F. 降低非法獵捕及誤捕	F-1取締非法獵捕	• 加強石虎非法獵捕之稽查及取締。	警察局	2. 利用各種社區座談會加強宣導 提高民眾對於石虎認知，並強化區域保護觀念，以防止非法獵捕。	持續性	依規定配合農業局辦理。	依規定配合農業局辦理。
		• 執行或會同執法單位執行取締時，多加溝通及加強政令宣導，以鼓勵誤捕石虎的通報。	警察局	1. 接獲或發現受傷或死亡石虎疑似遭誤捕案件，立即通報農業局前往救傷或處置。	持續性	依規定配合農業局辦理。	依規定配合農業局辦理
				2. 配合石虎保育或檢查人員執行宣導、稽查及取締工作。			
			農業局	委託廠商執行相關計畫，邀請石虎熱區之社區團體、農友及部落等，辦理石虎保育宣導會。	持續性	辦理石虎保育宣導會10場次。	規劃於「115年度臺中市石虎保育教育推廣計畫」及「115年臺中市石虎生態服務給付推廣計畫」中辦理，115年度預計辦理10場次。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值(KPI)	
F. 降低非法獵捕及誤捕	F-1取締非法獵捕	• 協助改良式獵具的推廣。	原住民族事務委員會	與社團法人臺灣野灣野生動物保育協會合作，於獵團組織進行會議同時推廣改良式獵具。	持續性	配合和平區狩獵協會與社團法人臺灣野灣野生動物保育協會辦理會議期間同步宣導。	本會持續配合和平區狩獵協會與社團法人臺灣野灣野生動物保育協會辦理會議期間同步宣導改良式獵具的推廣。
			農業局	委託廠商執行相關計畫，邀請石虎熱區之社區團體、農友及部落等，辦理石虎保育宣導會。	持續性	辦理石虎保育宣導會10場次。	規劃於「115年度臺中市石虎保育教育推廣計畫」及「115年臺中市石虎生態服務給付推廣計畫」中辦理，115年度預計辦理10場次。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措施	對應局處	執行說明	執行期程	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值(KPI)	
G. 降低遊蕩犬貓對石虎的危害	G-1 降低因遊蕩犬隻導致的死亡	積極處理遊蕩犬回置問題，配合動保司遊蕩犬管理精進措施計畫，逐年辦理計畫設定範圍石虎熱區犬隻不回置。	動物保護防疫處	配合農業部動保司遊蕩犬管理精進措施計畫，辦理計畫區域遊蕩犬移置工作。	中長期	配合動保司遊蕩犬管理精進措施計畫，逐年辦理計畫設定範圍內遊蕩犬移置工作，包括有繁殖風險母犬(包括遊蕩犬/籠鍊犬/庭院犬)之絕育執行率達80%以上，以及石虎特定生態熱區(苗栗後龍通霄、苗栗卓蘭臺中東勢、南投地區)遊蕩犬數量下降5%。	截至115年4月，已完成熱區內(東勢區18村里)犬隻移置共151隻。
		不定期派動物管制人員至筏子溪沿岸周邊加強巡查，並捕捉犬貓。	動物保護防疫處	持續不定期派動物管制人員至筏子溪周邊巡查。	持續性	每月派員2次巡查筏子溪沿線捕捉遊蕩犬。	本市筏子溪沿岸巡查自112年9月1日起業列入巡查重點區域以減少遊蕩動物擾動石虎棲地，截至115年4月派員巡查11次，共計捕捉1隻，將持續加強巡查。
		動保司「遊蕩犬管理精進措施計畫」，目前在東勢區幾個里試辦，未來可進行滾動式調整，並應納入筏子溪。	動物保護防疫處	配合農業部動保司遊蕩犬管理精進措施計畫，辦理計畫設定範圍內游盪犬移置工作，辦理里別優先於石虎出沒區域並逐年向外延伸，112年試辦東勢區4個里、113年辦理東勢區2個里及烏日區沿筏子溪及烏溪周邊3個里，將逐年推動。	持續性	配合動保司遊蕩犬管理精進措施計畫，逐年辦理計畫設定範圍內遊蕩犬移置工作。另擬於115年執行太平區山區石虎生態熱區遊蕩犬捕捉移置及設置遊蕩犬收容暫置區試辦計畫，欲將頭汴里、東汴里及聖和里三個里轄區劃定為遊蕩犬熱區。	115年辦理區域為東勢區粵寧里、北興里、中寧里、東安里、南平里、延平里、上新里、廣興里、泰昌里、新盛里、福隆里、詒福里、下城里、上城里、慶東里、慶福里、隆興里、中崙里、東新里、下新里、興隆里、茂興里、泰興里、埤頭里及明正里共18個村里。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措施	對應局處	執行說明	執行期程	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值(KPI)	
G. 降低遊蕩犬貓對石虎的危害	G-1 降低因遊蕩犬隻導致的死亡	定期了解石虎熱區各區(里)遊蕩犬貓的分布、餵養情況、里民與犬隻衝突等現況。評估建立「遊蕩犬通報系統」的可行性。	動物保護防疫處	本市設有捕犬通報中心，電話04-23814978，倘有流浪犬貓問題可來電通報及洽詢。	持續性	針對回報逐筆記錄，以了解動保司遊蕩犬管理精進措施計畫設定範圍內遊蕩犬現況。	本市捕犬通報中心截至115年4月接獲捕犬通報東勢區計47件，烏日區計81件，共計捕獲犬隻43隻。
		盤點臺中市收容單位的容量及目前收容狀況，評估每年可新增收容的數量。	動物保護防疫處	本市動物之家設有南屯園區及后里園區，計2個園區，收容上限犬隻數量為各400隻，總計800隻。	持續性	每年檢視收容隻數，進行滾動式檢討，評估收容量能，加強收容周轉率。	本市動物之家2園區收容犬貓數量截至115年4月底共計628隻，尚在收容範圍。
H. 提升域外保育量能及建立新族群	H-1 完善救傷體系	建立臺中市石虎救傷通報程序。	農業局	民眾遇見受傷或死亡石虎時，向1999臺中市民一碼通、本局、農業部林業及自然保育署、農業部生物多樣性研究所、社團法人台灣石虎保育協會、臺中市野生動物保育學會或其他民間保育團體通報，均會統一由本局所委託之社團法人台灣石虎保育協會前往救援。	短程	本救傷通報程序已建立完成。	本救傷通報程序已建立完成。
		辦理受傷石虎救傷通報及後送至救傷單位；路殺個體聯繫農業部生物多樣性研究所進行後續處理及送請檢驗分析死亡原因，新鮮的死亡個體通知臺北市立動物園採取精子等遺傳物質保存。	農業局	民眾通報後，均由本局所委託之社團法人台灣石虎保育協會前往救援並送至農業部生物多樣性研究所治療、採檢及分析死亡原因。	持續性	依程序後送及檢驗。	救傷後送程序已建立完成，救傷死亡個體皆送交農業部生物多樣性研究所進行後續處理、檢驗分析死亡原因、及採取精子等遺傳物質保存。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措施	對應局處	執行說明	執行期程 ^{註2}	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值(KPI)	
I. 增加石虎生物學及生態學之知識	I-1 加強石虎基礎研究，掌握族群變動趨勢	• 持續辦理臺中地區石虎族群生態研究及保育教育推廣。	農業局	短程計畫：114年度完成至少9個月臺中地區石虎族群生態研究及保育教育推廣計畫。 中程計畫：114年度至118年度完成至少36個月臺中地區石虎族群生態研究及保育教育推廣計畫。 長程計畫：利用5年以上臺中地區石虎族群生態研究資料解析石虎溪流型棲地的利用及移動模式、道路切割對石虎移動及棲地利用並了解存活率、族群年齡結構等生物學資訊。	中長程	業與農業部林業及自然保育署臺中分署協調合作，石虎族群生態研究由該分署辦理，研究資料提供農業局應用於保育教育推廣。	規劃於「115年度臺中市石虎保育教育推廣計畫」中辦理，透過社區宣導、生態導覽及論壇等多元方式，提升民眾對石虎生態與保育議題之認識，並促進在地參與及友善保育行動。
		• 石虎長期監測樣區的設置及長期監測。	農業局				
		• 石虎對於溪流型棲地的利用及移動模式。	農業局				
		• 道路切割對石虎移動及棲地利用的影響。	農業局				
		• 持續累積石虎追蹤資料，了解存活率、族群年齡結構等生物學資訊。	農業局				
		• 既有道路箱涵或動物通道的盤點。	農業局				

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1 提升石虎的保育觀念	• 針對中小學教師辦理教師研習課程。	教育局	講述石虎相關知識與面臨的威脅及保育行動，並且邀請台灣石虎保育協會到校推廣課程經驗，分享石虎相關主題教學並帶領課程體驗。	短程	辦理5場保育教育宣導活動。	刻正規劃相關課程，預計於115年5月起陸續辦理。
		• 結合環保志工，加入石虎保育的推廣。	環境保護局	於環保志工宣導活動或課程融入石虎保育觀念。	中長程	依當年度辦理之環保志工活動及課程性質辦理。	預計於115年7-11月辦理相關課程。
		• 運用或出版石虎保育手冊、繪本、影片等宣傳素材，加強學生或民眾對石虎的認知。	教育局	為推廣石虎保育教育，分享石虎保育觀念，請農業局提供相關文宣，本局將協助於局網公告宣導。	中長程	於教育局網公告石虎相關保育觀念周知各校（高中50所、國中72所、國小241所）。	已於115年3月於教育局網公告「臺中石虎在哪裡」手冊及摺頁電子檔，並周知各校參考運用。
			農業局	收集網路可用石虎宣導教育影片並與相關保育團體製作保育宣導教材。	中長程	檢視現有石虎保育宣導資料，若有需更新資訊進行更新改版。	114年已完成石虎保育手冊或摺頁各1式，目前暫無需更新。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1 提升石虎的保育觀念	• 辦理或協助石虎保育教育宣導、教育訓練或展覽，並透過媒體宣傳。	農業局	委託廠商執行相關計畫，邀請石虎熱區之社區團體、農友及部落等，辦理石虎保育宣導會。	持續性	辦理石虎保育宣導會10場次；並於農業大臺中臉書刊登宣導貼文5則。	1. 規劃於「115年度臺中市石虎保育教育推廣計畫」及「115年臺中市石虎生態服務給付推廣計畫」中辦理宣導10場次。 2. 已於115年5月13日刊登1則石虎保育宣導貼文於臺中領鮮臉書粉絲團。
			教育局	透過將相關資源置於本局環境教育輔導團資源網，提供學校參考及引入民間專業資源宣導石虎保育理念。	持續性	1. 將石虎保育相關資訊置於本局環境教育輔導團資源網供學校參考。 2. 邀請民間石虎保育專講師到校辦理宣導活動。	已將石虎保育資料置於本局環境教育輔導團資源網供學校參考 (https://hps.tc.edu.tw/ee/htmls/p10-1.html) 講師入校宣導活動刻正規劃中，預計115年5月起陸續辦理。
			環境保護局	於環境教育宣導活動或課程融入石虎保育觀念。	持續性	依當年度辦理之環境教育活動及課程性質，依規辦理。	預計於115年6月辦理志工特殊訓練，課程擬融入石虎保育教育宣導。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1 提升石虎的保育觀念	• 辦理或協助石虎保育教育宣導、教育訓練或展覽，並透過媒體宣傳。	水利局	配合農業局提供之石虎保育教育宣導影片或資料於筏子溪水文化暨環境教育館、本局官網等平台分享。	持續性	依農業局提供資料配合播放宣導。	本局配合農業局公告石虎資料於本局平台。
			新聞局	1. 於臺中城市吉祥物石虎家族FB粉專中，開闢「石虎保育小學堂」單元，推廣石虎相關知識及保育觀念。	持續性	1. 石虎家族FB粉專發布「石虎保育小學堂」貼文至少3篇。 2. 石虎家族FB粉專舉辦1場宣導教育線上活動。	「石虎保育小學堂」貼文2篇如下： 3/21:石虎不能養。 4/17:石虎的便當菜。
				2. 運用石虎家族FB粉專，舉辦「石虎保育知識小達人」線上活動，以促進民眾對石虎之認識，並推廣保育觀念。 3. 配合各機關有關石虎保育活動及措施，適時運用多元媒體管道協助宣傳。			
		• 臺中市政府機關的觀光旅遊網、社群平台、旅遊服務中心電子看板等宣導石虎相關資訊；遊憩景點設置石虎雕塑或相關裝置藝術。	觀光旅遊局	臺中觀光旅遊網、社群平台皆協助轉傳石虎家族活動相關資訊。	持續性	配合宣導保育資訊4則。	臺中觀光旅遊網及社群平台各發布石虎相關資訊宣導貼文1則(共2則)，觀光旅遊網之貼文連結： https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/newsdetail/10170 社群平台發布之貼文： https://www.facebook.com/share/p/1DzKbWpfAY/ 。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1 提升石虎的保育觀念	• 臺中城市吉祥物石虎家族參與各局處舉辦之大型活動宣傳石虎保育。	新聞局	1. 本局舉辦之城市吉祥物見面會，規劃石虎保育相關宣導內容。	持續性	1. 結合宣導石虎保育觀念，舉辦2場城市吉祥物見面會。	關於第2點，截至115年4月，共宣傳石虎保育3場次，對象為參加活動的親子觀眾，場次資訊如下： 1、4/3(五)台中兒童藝術節-文心森林公園(文化局) 2、4/11(六)台中親子音樂季-夏綠地公園(新聞局) 3、4/12(日)台中親子音樂季-夏綠地公園(新聞局)
				2. 結合石虎保育相關宣導，於本府舉辦之大型活動及各局處業務宣導活動之中。		2. 至少出席其他機關舉辦之活動至少10場次，宣傳石虎保育。	
		• 臺中市政府各機關資訊平台的連結及資訊分享。	農業局	舉辦石虎生態旅遊或保育宣導等相關活動時，函知各局處並請協助宣導周知。	持續性	函請各局處協助宣傳石虎保育相關活動2場次。	規劃於「115年度臺中市石虎保育教育推廣計畫」辦理生態旅遊或保育宣導，將請各局處協助宣傳週知。
			建設局	配合本府石虎保育主政機關辦理。	持續性	配合本府石虎保育主政機關辦理。	「西屯區市政路延伸工程-第2標」配合本府石虎保育主政機關辦理。
			文化局	持續配合協助進行石虎相關保育資訊分享。	持續性	配合宣導保育資訊至少1則。	已於3月11日於本局官網及Line社群平臺轉知農業局製作之手冊及摺頁電子檔，宣導石虎棲地保育與友善環境觀念。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1 提升石虎的保育觀念	臺中市政府各機關資訊平台的連結及資訊分享。	民政局	最新消息分享臺中市政府農業局「守護石虎小天使」宣導。	持續性	139人次。	點閱419人次。
			交通局	配合農業局主動提供宣導網站與資源，掛於本局局網或其他網站。	持續性	宣導資訊刊載於本局局網或其他網站1處。	後續配合辦理。
			地政局	如有相關資訊發布於本局網站。	持續性	如有相關石虎資訊，發布於本局或各地政事務所網站進行宣導。	1. 於網站（含臉書、Instagram）宣導15則相關資訊，計3,737人次瀏覽。 2. 於導覽機宣導2則相關資訊，計2,670人次瀏覽。 3. 於電子跑馬燈宣導1則相關資訊，計230人次瀏覽。
			都市發展局	俟農業局函知石虎生態旅遊或保育宣導等相關活動時，會辦或設定線上公文傳閱供本局同仁知悉。	持續性	依農業局來函案件數配合辦理。	俟農業局函知石虎生態旅遊或保育宣導等相關活動時，配合轉知同仁。
			警察局	配合市府資訊平台的連結及分享工作。	持續性	依規定配合辦理。	依規定配合辦理

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1 提升石虎的保育觀念	臺中市政府各機關資訊平台的連結及資訊分享。	觀光旅遊局	本局及所屬(臺中市風景區管理所)行政資訊網皆協助轉傳石虎保育相關活動資訊。	持續性	配合宣導保育資訊5則。	115年度截至目前為止，宣導文章共3則。 (https://www.scenic.taichung.gov.tw/3938598/post 、 https://www.scenic.taichung.gov.tw/3938586/post 、 https://www.tourism.taichung.gov.tw/3263939/post)
			經濟發展局	配合農業局辦理相關資訊分享。	持續性	農業局提供石虎相關資訊或連結，配合於本局官網及40處市場FB粉絲專頁宣傳。	已配合農業局於局網影音區影片輪播及40處市場FB粉絲專頁進行相關資訊宣傳分享。
			水利局	配合農業局提供之石虎保育教育宣導影片或資料於筏子溪水文化暨環境教育館、本局官網等平台分享。	持續性	依農業局提供資料配合播放宣導。	本局配合農業局公告石虎資料於本局平台。
			原住民族事務委員會	於各機關來文資訊分享或公告，函轉和平區公所公告至各里辦公室公告欄及公告於本會官網供民眾周知。	持續性	依各機關來函案件數辦理。	本會業將本府農業局委託社團法人台灣石虎保育協會製作之「臺中石虎在哪裡」手冊及摺頁，公告本會網站並傳閱同仁周知。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1 提升石虎的保育觀念	臺中市政府各機關資訊平台的連結及資訊分享。	新聞局	配合各機關有關石虎保育活動及措施，適時運用多元媒體管道協助宣傳。	持續性	依各機關辦理之相關活動及資訊，配合協助宣傳。	配合辦理。
			環境保護局	1. 依據農業局函、書函及簽之公文形式所提供之石虎宣導資料，公布於本局內網提供同仁參閱。 2. 依據農業局函、書函及簽之公文形式所提供之石虎宣導資料及重大活動內容協助上傳於本局網站協助宣傳。	持續性	配合農業局辦理。	配合農業局辦理，請農業局6月前以函、書函、簽或電郵之形式所提供之石虎宣導資料，公布於本局網站及本局局內網提供參閱。
			教育局	依據農業局所提供之石虎宣導資料，本局將協助於局網公告宣導。	持續性	依各機關來函案件數辦理。	已將石虎保育資料置於本局環境教育輔導團資源網供學校參考 (https://hps.tc.edu.tw/ee/htmls/pl0-1.html)

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1 提升石虎的保育觀念	• 臺中市政府各機關資訊平台的連結及資訊分享。	動物保護防疫處	於各機關來文資訊分享或公告，辦理相關資訊分享。	持續性	配合辦理	配合辦理
		• 舉辦石虎相關生態旅遊活動。	農業局	協同保育團體或委託廠商辦理石虎熱區範圍內之生態導覽活動，內容包含室內授課與室外旅遊，以認識石虎、友善石虎設施等。	持續性	舉辦3場石虎相關生態旅遊活動。	規劃於「115年度臺中市石虎保育教育推廣計畫」辦理3場次生態旅遊活動。
			建設局	配合本府石虎保育主政機關辦理。	持續性	配合本府石虎保育主政機關辦理。	「西屯區市政路延伸工程-第2標」配合本府石虎保育主政機關辦理。
			文化局	本局業務尚無舉辦石虎生態旅遊活動。	持續性	無。	無。
			民政局	建請本局各科室日後舉辦觀摩、參訪或員工文康活動等，可導入石虎相關生態旅遊活動。	持續性	依實際執行情形，提供相關統計成果。	無，將於近期辦理宗教團體負責人觀摩研習活動時進行宣導。
			交通局	配合相關旅遊活動承辦機關，轉知本局同仁旅遊活動資訊。	持續性	轉知本局同仁旅遊資訊1次。	後續配合辦理。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1 提升石虎的保育觀念	• 舉辦石虎相關生態旅遊活動。	地政局	本局無。	持續性	如有舉辦相關活動，配合結合石虎相關生態資訊內容。	1. 配合2026臺中市政府運動會攤位宣導，約50人次參與。 2. 於東勢幼兒園、東勢國中、新社區公所、新社國小、東勢高工校慶聯展等場域辦理業務宣導及石虎相關生態資訊推廣活動，辦理5場次，計450人次參與。
			都市發展局	本局業務尚無舉辦石虎生態旅遊活動，配合農業局函知舉辦石虎生態旅遊或保育宣導等相關活動時，會辦相關單位視業務需求派員參加。	持續性	無。	本局尚無辦理相關活動，後續俟農業局函知石虎生態旅遊或保育宣導等相關活動時，配合轉知同仁知悉或視業務需求派員參加。
			警察局	配合市府規劃石虎生態景點舉辦文康旅遊活動。	持續性	依規定配合辦理。	依規定配合辦理
			觀光旅遊局	利用「春季賞螢」活動中的夜間露天演講做石虎保育宣導。	持續性	利用「春季賞螢」活動執行3場次，宣導人次預估500人次以上。	已於4月11、12及18日辦理完成，宣導人數約500人次
			經濟發展局	本局業務尚無舉辦石虎生態旅遊活動。	持續性	無。	無。
			水利局	筏子溪水文化暨環境教育館舉辦之生態解說活動，規劃納入石虎生態解說。	持續性	依年度活動期程，規劃納入石虎生態解說活動。	本局依年度活動期程，規劃納入石虎生態解說活動。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1 提升石虎的保育觀念	• 舉辦石虎相關生態旅遊活動。	原住民族事務委員會	協助配合本府各機關辦理石虎相關生態旅遊活動。	持續性	依活動次數協助辦理。	賡續配合或參加本府各機關辦理石虎相關生態旅遊活動。
			新聞局	本局業務尚無編列旅遊活動相關經費。	持續性	無。	無。
			環境保護局	辦理自強活動，放送石虎生態影片，亦或參訪石虎相關園區或教育場所，並提供簽到單及活動照片佐證；請農業局提供教育文宣或影片資料。	持續性	辦理宣導或旅遊活動1場次。	本局自強活動預計年中後開始出團，出團後辦理將再配合農業局提供影片撥放。
			教育局	本局業務尚無編列旅遊活動相關經費舉辦石虎生態旅遊活動。	持續性	無。	本局業務尚無編列旅遊活動相關經費舉辦石虎生態旅遊活動。
			動物保護防疫處	本處無相關經辦業務及編列旅遊活動相關經費。	持續性	無。	無。
		• 加強工程人員、清潔隊及外包廠商等之教育訓練以提升對石虎生態的瞭解。	建設局	研議配合本局既有教育訓練適時納入石虎生態保育課程，以提升對石虎生態的瞭解。	持續性	配合本局既有教育訓練納入石虎生態保育課程。	1. 「西屯區市政路延伸工程-第2標」於明顯處張貼石虎保育相關告示，並於協議組織辦理教育訓練及保育宣導。 2. 溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程，於114年12月22日完工，115年4月9日正式通車。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1 提升石虎的保育觀念	• 加強工程人員、清潔隊及外包廠商等之教育訓練以提升對石虎生態的瞭解。	水利局	指派相關人員參與本府石虎生態保育等相關教育訓練。	持續性	本府相關石虎生態保育教育訓練皆派員參加，以提升對石虎生態的了解。	本府辦理之石虎生態保育教育訓練皆派員參與。
			交通局	配合農業局主動提供宣導教材，轉知各工程廠商相關資料，以使工程廠商瞭解石虎保護相關知識。	持續性	轉送承包廠商宣導資訊1份。	後續配合辦理。
			環境保護局	依據本市石虎熱區(除本市東、南、中西及北區外)之區隊，請農業局提供教育文宣資料，並請上開區隊置於勤教或其餘隊部會議中，提升同仁對石虎生態之理解，以照片或簽到表佐證。	持續性	涉及石虎分布之轄區至少將教育文宣資料納入勤教或其餘活動1次。	已通知各區清潔隊配合宣導，預計10月31日前，除非石虎棲地轄區外，至少完成1次。
			農業局	委託廠商或保育相關團體辦理教育訓練2場次，對象為本局或其他機關委外廠商，每場次視座位數量而定。	持續性	辦理教育訓練2場次。	規劃於「115年度臺中市石虎保育教育推廣計畫」辦理2場次教育訓練。
		• 私人企業可以透過對廠商教育訓練的場合進行石虎保育宣導。	經濟發展局	於辦理活動或進行商圈會議時張貼石虎保育相關海報宣導。	持續性	至少4次於活動張貼石虎保育相關海報進行宣導。	目前業宣導1場次。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-1 提升石虎的保育觀念	私人企業可以透過對廠商教育訓練的場合進行石虎保育宣導。	農業局	蒐集或製作相關石虎保育短片、教材及宣導摺頁等，請本府相關單位函知有合作或本市企業協助宣導。	持續性	函送本府相關單位石虎保育短片、教材及宣導摺頁等至少2種。	於115年3月11日函送石虎保育手冊及摺頁，請本府各機關協助宣傳。
	J-2 建立石虎保育夥伴關係	臺中市政府與其它政府機關(農業部林業及自然保育署臺中分署、農業部生物多樣性研究所、經濟部水利署第三河川分署、交通部公路局中區養護工程分局等)及民間保育組織(台灣石虎保育協會、荒野保護協會臺中分會、臺中市野生動物保育學會、社團法人台灣野鳥協會等)，締結石虎保育夥伴聯盟。	農業局	已參與農業部林業及自然保育署臺中分署、南投分署及新竹分署所設立之石虎棲地保育跨區域聯繫平臺	短程	參與石虎棲地保育跨區域聯繫平臺相關會議活動至少1次。	石虎相關會議皆持續派員參與。
		鼓勵企業支持石虎保育工作。	經濟發展局	1. 於辦理活動或進行會議時張貼石虎保育相關海報宣導。	中長程	1. 至少5次於活動或會議張貼石虎保育相關海報，鼓勵企業支持石虎保育。	目前業宣導1場次。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行 期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-2 建立石虎保育夥伴關係	• 鼓勵企業支持石虎保育工作。	經濟發展局	2. 於轄管園區服務中心舉辦會議時，向與會廠商宣導石虎保育，並於園區布告欄張貼宣導海報。	中長程	2. 依舉辦會議之次數進行石虎保育宣導，並持續於布告欄張貼海報。	於廠商協進會理監事聯席會議進行石虎保育宣導並於布告欄張貼海報。
		• 媒合或鼓勵企業協助友善石虎農產品的通路及銷售。	農業局	1. 委託廠商製作具有石虎標章之農友產品文宣，函請本府相關單位函知各企業，以鼓勵企業購買。	中長程	製作石虎標章農友文宣一式。	預計下半年辦理。
				2. 協助石虎標章之農友參與各機關辦理之展售會。		2. 協助農友參與5場展售會。	已委託廠商統籌輔導石虎標章農友參與展售會，今年度預計參與5場次。
		• 石虎熱區各里的社區團體及里守望相助隊等，加強交流，建立石虎夥伴關係。	民政局	各區公所於每年召開守望相助執行會報時，提供石虎保育文宣資料供里隊參考。	中長程	宣導場次5場。	115年上半年度南屯區、豐原區、大雅區、龍井區、北屯區共宣導5場次。

臺中市石虎保育策略關鍵績效指標(KPI)表

策略	保育行動	措 施	對應局處	執行說明	執行期程 註2	115年	截至115年4月執行情形
						關鍵績效指標值 (KPI)	
J. 石虎保育教育推廣及資訊分享平台	J-2 建立石虎保育夥伴關係	石虎熱區各里的社區團體及里守望相助隊等，加強交流，建立石虎夥伴關係。	農業局	委託保育相關團體辦理「114年臺中市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，向社區宣導石虎保育觀念並成立巡守隊以友善石虎棲地。	中長程	成立8隊社區巡守隊。	規劃於「115年度臺中市瀕危物種（石虎）及重要棲地生態服務給付計畫」辦理，將於年底統計巡守隊成立隊數。

註1：策略參考自劉建男、林育秀（2023）2023年石虎保育行動計畫所列之策略項目。

註2：執行期程分為短程、中長程及持續性。為配合臺中市石虎保育自治條例第四條臺中市石虎保育計畫至少每三年通盤檢討1次之規定，短程指3年內完成，中長程及持續性配合2023年石虎保育行動計畫分別設定為4-12年內完成及須持續進行者。

本市石虎熱區內工程諮詢案

序 號	工程名稱	工程項目	委員意見及開發單位辦理情形
1	台灣自來水股份有限公司中區工程處辦理「臺中雲林水源調度烏日至彰化送水管公共工程—施工階段生態檢核諮詢」	地點： 烏日區自環河西路與環河北路口起，沿環河路三段、四段至大度橋北岸，並包含烏溪北岸高灘地埋管路段 長度： 約 2,220 公尺	案經 115 年臺中市石虎保育委員會工作小組第 1 次會議諮詢，開發單位業依會議建議完成書件修正，爰提送本市石虎保育委員會備查。
2	本府建設局辦理「臺中市大肚—彰化和美跨橋梁新建工程—施工階段生態檢核諮詢」	地點： 大肚區與彰化縣和美鎮間之烏溪河段及兩岸高灘地區域 長度： 約 1,440 公尺	案經 115 年臺中市石虎保育委員會工作小組第 2 次會議諮詢，開發單位業依會議建議完成書件修正，爰提送本市石虎保育委員會備查。
3	大豐營造有限公司辦理「高速鐵路臺中車站地區新高鐵段 69、70、71 地號開發案—施工階段生態諮詢」	地點： 烏日區新高鐵段 69、70、71 地號 面積： 約 15.834 公頃	案經 115 年臺中市石虎保育委員會工作小組第 3 次會議諮詢，開發單位業依會議建議完成書件修正，爰提送本市石虎保育委員會備查。
4	本市新建工程處辦理「烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程(第一標)—施工階段生態檢核諮詢」	地點： 烏日區成功西路(中 75-1)沿線，鄰近成功嶺及大肚臺地區域 長度： 約 2,550 公尺	案經 115 年臺中市石虎保育委員會工作小組第 4 次會議諮詢，開發單位業依會議所提各項建議修正書件，爰提送本市石虎保育委員會備查。